

WOCAT Website - User Story #1794

Das 'Glossary' übersetzbar machen.

06 Feb 2018 15:36 - Kurt Gerber

Status:	Closed	Start date:	06 Feb 2018
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	Lukas Vonlanthen	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	4.00 hours
Target version:	GIZ Proposal 2017	Spent time:	3.00 hours
Description			
Das Glossary wurde von Sinnwerkstatt nur in einer einfachen Tabelle angelegt. Die Mehrsprachigkeit ist gar nicht vorgesehen. Die Mehrsprachigkeit des Glossaries muss deshalb bis runter auf das Datenmodell nachentwickelt werden.			

History

#1 - 06 Feb 2018 15:36 - Kurt Gerber

- Assignee changed from Kurt Gerber to Lukas Vonlanthen

Lukas: Bitte eine Zeitschätzung einfügen.

#2 - 06 Feb 2018 15:36 - Kurt Gerber

- Target version set to Backlog / Wishlist

#3 - 22 Feb 2018 09:47 - Kurt Gerber

- Priority changed from Normal to High

- Target version changed from Backlog / Wishlist to GIZ Proposal 2017

#4 - 22 Feb 2018 16:33 - Kurt Gerber

- Estimated time set to 4.00 h

Unser Vorschlag:

1. Eine 'gewöhnliche' Webseite eröffnen für das bestehende englische Glossary.
2. Die bereits vorhandenen Einträge in diese Seite übertragen.
3. Diese Seite übersetzen (genau wie alle anderen).

Das kann alles mit eigentlich von Alexandra erledigt werden mit Hilfestellung von Lukas.

Lukas macht noch den 'Buchstaben index' für Webseite.

#5 - 22 Feb 2018 16:33 - Kurt Gerber

- Status changed from New to Accepted

#6 - 27 Feb 2018 09:58 - Anonymous

Neuer Vorschlag:

Das InfoBox der Erklärung über den Wörtern erscheint die auch in Glossary erläutert sind.

Siehe soilcare website: <https://www.soilcare-project.eu/project-information2/project-information>

Tiefe Prio, erst wenn mehr Finanzen verfügbar. Momentan kann Lösung einfach mit übersetzter CMS Seite gemacht werden

#7 - 06 Mar 2018 09:13 - Lukas Vonlanthen

- Status changed from Accepted to Closed